Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Córdoba
Frameworks Lean-Agile · 2026

Comisión 4K3 · Grupo 7
Alvaretto Caterina [95028] · Arce Sayago Camila [94309] · Cardozo Soledad Sofía [431124] · Garcia Pintos Valentin [88440] · Pereyra Agustín [94017] · Pregot Ulises Valentin [97376] · Pucheta Lanfranco [86363] · Terreno Monla Florencia Sofía [90112]

SCRUM + KANBAN DESDE UNA MIRADA LEAN-AGILE

SCRUMBAN


Gestionar el flujo para que el trabajo se termine, no se acumule.

PREGUNTA DE APERTURA

¿Mucho trabajo empezado o mucho valor entregado?

1 ¿QUÉ ES?

0:30–1:05



¿Qué se une? La cadencia de Scrum con la gestión del flujo de Kanban.
¿Qué queda afuera? Nada por defecto: el equipo conserva solo las prácticas que aportan valor.

2 SCRUM · KANBAN · SCRUMBAN

1:05–1:40

	Scrum	Kanban	Scrumban
Organización	Sprints y objetivo	Flujo continuo	Cadencia + flujo
Roles	Definidos	No prescribe	Según el equipo
WIP	Sin tope por columna	Es central	Suele limitarse
Seguimiento	Inspección y adaptación	Métricas de flujo	Ambas miradas

No es solo "Scrum con tablero". El cambio está en gestionar activamente el flujo, los límites y las políticas.

3 TABLERO CON WIP Y SISTEMA PULL

1:40–2:35

Ejemplo ilustrativo: los límites se acuerdan según el contexto; no son valores obligatorios.

Pendiente	Análisis WIP 2	Desarrollo WIP 3	Pruebas WIP 2 · LLENO	Terminado
US-06	US-05	US-03	US-01	US-00
US-07		US-04	US-02	

Pull: cada etapa toma trabajo cuando tiene capacidad y se cumplen las políticas. Si Pruebas está llena, primero se libera; después se avanza.

4 6 PRÁCTICAS DE KANBAN

2:35–2:55

01 Visualizar el trabajo	02 Limitar el WIP
03 Gestionar el flujo	04 Hacer políticas explícitas
05 Establecer retroalimentación	06 Mejorar colaborativamente

Política explícita: una historia pasa a Desarrollo cuando tiene criterios de aceptación claros.

5 RELACIÓN CON LEAN

2:55–3:15



- **Eliminar desperdicios**
- **Amplificar el aprendizaje**
- **Ver el todo**
- **Entregar lo antes posible**

Limitar WIP ayuda a reducir esperas, retrabajo y tareas que no avanzan.

6 MÉTRICAS DEL FLUJO

3:15–3:55



THROUGHPUT
Elementos terminados por unidad de tiempo.
`Ej.: 12 en dos semanas`

WIP
Elementos que están en curso ahora.
`Ej.: 3 en Desarrollo`

El inicio y el final de cada medición deben acordarse explícitamente.

7 CASO: APP DE MEDICAMENTOS

3:55–4:25

El equipo planifica cada dos semanas, pero defectos imprevistos generan acumulación en Pruebas.



1 Visualizar · 2 Limitar WIP · 3 Revisar bloqueos · 4 Medir antes/después

Resultado esperado: mayor previsibilidad y menos acumulación. Debe comprobarse con datos, no darse por garantizado.

8 CONCLUSIÓN

4:25–4:50

Terminar antes que empezar.

Un tablero solo no alcanza. El aporte del grupo es una guía simple para comenzar:

1 Visualizar → 2 Limitar → 3 Acordar → 4 Medir → 5 Ajustar

REFERENCIAS

[1] Ladas, C. (2008). *Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development*. Modus Cooperandi Press.
[2] Reddy, A. (2015). *The Scrumban [R]Evolution*. Addison-Wesley Professional.
[3] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
[4] Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press.
[5] Poppendieck, M. y Poppendieck, T. (2003). *Lean Software Development: An Agile Toolkit*. Addison-Wesley.
[6] UTN-FRC, Ingeniería y Calidad de Software (2026). Apuntes de Scrum, Lean y Kanban.

AGRADECIMIENTOS

A la cátedra de Ingeniería y Calidad de Software, Prof. Ing. Judith Meles e Ing. Laura Covaro, y a nuestros compañeros de comisión.

Herramienta de IA utilizada como apoyo para estructurar el póster y el guion.